ld	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo		nbre 2022 12 17 22 2	diciembre 2		3 febrero 2023 mar 6 21 26 31 05 10 15 20 25 02
1		-5	Proyecto		66 días	lun 05/12/22					
2		*	Primera	reunión	1 día	lun 05/12/22	lun 05/12/22				
3		*	Investi	gación	4 días	mar 06/12/22	vie 09/12/22		L		
4		*	Reunió	n de estatus	1 día	lun 12/12/22	lun 12/12/22		Tin		
5		*	(Admin	ollo prototipo istración de usuarios, y tareas)	14 días	mar 13/12/22	vie 30/12/22				
6		*	Reunió	n de estatus	1 día	lun 02/01/23	lun 02/01/23			T	
7		*		ollo prototipo (Sistema ión de proyectos)	14 días	mar 03/01/23	vie 20/01/23			*	
8		*	Reunió	n de estatus	1 día	lun 23/01/23	lun 23/01/23				1
9 Desarrollo pr de plan de es			8 días	mar 24/01/23	jue 02/02/23						
10		*	Reunió	n de estatus	1 día	vie 03/02/23	vie 03/02/23				
11	con da		ollo prototipo (Gráficas os estadísticos para de datos)	6 días	lun 06/02/23	lun 13/02/23					
12		*	Reunió	n de estatus	1 día	mar 14/02/23	mar 14/02/23				
13		*	Configu AWS	ración de instancias	8 días	mié 15/02/23					
14		*	Reunió	n de estatus	1 día	lun 27/02/23	lun 27/02/23				T
15		*	Desplie	gue de la aplicación	1 día	mar 28/02/23	mar 28/02/23				<u> </u>
				Tarea		Resumen ir	nactivo			Tareas externas	
				División		Tarea manı	ıal			Hito externo	♦
Proyecto: Cronograma-grado-c Fecha: mar 22/11/22 Hito Resumen				♦ solo duración					Fecha límite	•	
				Informe de resumen manual				Progreso			
				Resumen del proyecto	Resumen manual				Progreso manual		
				Tarea inactiva	-	solo el com		[•		
				Hito inactivo		solo er con]			
						Página 1					

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	nbre 2022 diciembre 2022 enero 2023 febrero 2023 m. 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 02
16		*	Pruebas funcionales	3 días	mié 01/03/23	vie 03/03/23	
17		*	Finalización del proyecto	1 día	lun 06/03/23	lun 06/03/23]
18		- 5					
19		-5					
20		-5					
21		-					
22		*?					

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Cronograma-grado-c Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: mar 22/11/22 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva solo fin J Hito inactivo

Página 2